

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর  
বিএফডিসি ভবন  
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।  
[www.flid.gov.bd](http://www.flid.gov.bd)



স্মারক নং-৩৩.০৬.০০০০.০০৪.৪২.০০১.১৯-৮০৬

তারিখ: ২২/০৬/২০২২ খ্রিঃ।


**বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।**

সূত্রঃ নং- ৩৩.০০.০০০০.১৫২.২০.০০১.২১.১১৭ তারিখ: ২০/০৬/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন সংযুক্ত নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সচিব  
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণ: জনাব মোঃ ইলিয়াস হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট]।

  
(মোঃ শেফাউল করিম)  
উপ-পরিচালক (যুগ্ম সচিব)  
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, ঢাকা।  
ফোন : ৫৫০১২৮০৬  
skarim\_moa@yahoo.com

সংস্কৃত ও প্রাচীনসম্পদ তথ্য দস্তাবেজ ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন কর্মসূচিকল্পনা ২০২১-২০২২ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			২০২১-২২ অবধি বহুসংক্রমণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন		
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
১	ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন	৩	৪	৫	৬	৭	১০০%	৮	৯	১০	২১	
							২৬/০৩/২০২২	১৪/০৩/২০২২	০৫/০৫/২০২২			
২	ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন	৩৫	[১.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	২৬/০৩/২০২২	১৪/০৩/২০২২	০৫/০৫/২০২২	একটি নতুন উন্নয়ন ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।		
				[১.২.১] একটি সেবা সংজ্ঞায়িত	তারিখ	৫	২৫/০৩/২০২২	০৫/০৫/২০২২	একটি সেবা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।			
				[১.৩.১] সেবা ডিজিটাইজেশন	তারিখ	৫	৩০/০৩/২০২২	১৩/০৩/২০২২	২৭/০৩/২০২২ তারিখে একটি সেবা ডিজিটাইজ করা হয়েছে।			
				[১.৪] ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়িত উন্নয়ন ধারণা, সংজ্ঞায়িত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	তারিখ	৪	৩০/০৩/২০২২	১৫/০৩/২০২২	৩০/০৩/২০২২	একটি সভা ২৬/০৩/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।		
				[১.৫] ই-নথি ব্যবহার বৃদ্ধি	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	৬০%	৬০%	২টি কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে।
				[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২	২	২টি কর্মসূচী আয়োজন করা হয়েছে।
				[১.৭] তথ্য বাস্তবায়ন স্থাননাগাদকরণ	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২	২	৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
				[১.৮] তথ্য বাস্তবায়ন স্থাননাগাদকরণ	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	২	২	৪টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
				[১.৯] ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন কর্মসূচিকল্পনা বাস্তবায়ন	সংখ্যা	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
				[১.১০] ই-গভর্ন্যান্স ও উন্নয়ন কর্মসূচিকল্পনা বাস্তবায়ন	সংখ্যা	৩	৩	৩	৩	৩	৩	৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৬/০৫/২০২২ তারিখে বিজ্ঞপত্রের মাধ্যমে  
এর ইলেক্ট্রনিক উপস্থাপন সনদ পর্যালোচনা  
করা হয়েছে।

(মোঃ মোহাম্মদ হোসেন)  
উপ-নির্বাহী কর্মকর্তা (সংস্কৃতি)  
সংস্কৃত ও প্রাচীনসম্পদ তথ্য দস্তাবেজ  
বিজ্ঞপত্রের মাধ্যমে  
৬-০-২৪ ক্রান্তীয় বাজার, ঢাকা।